

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
และในระบบ (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

1

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๘๑ โครงการ

ความสำเร็จในการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน ๔๔ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{44 \times 100}{81} = 54.32$$

**ร้อยละ ๕๔.๓๒

ความสำเร็จตามแผนพัฒนาฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายโดยใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๒๖ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{26 \times 100}{81} = 32.09$$

**ร้อยละ ๓๒.๐๙

ความสำเร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มีโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๘ โครงการ (ข้อมูลได้จากแผนดำเนินงานประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓) มี ๒ โครงการ ที่ไม่คิดมาคำนวณ ๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ลานวัฒนธรรมชาติไทย-
ลาวฯ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการปรับปรุงพื้นที่การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน ฯ
งบประมาณ ๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากใช้งบประมาณของสำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัด

ดำเนินการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๒๖ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{26}{38} \times 100 = 68.42$$

**ร้อยละ ๖๘.๔๒

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอในการดำเนินงานให้ครบทุกโครงการ
๓. การจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาให้คำนึงถึงสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. การพัฒนาตำบลควรคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลักและกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ไว้
๓. การพัฒนาควรมุ่งเน้นเรื่องที่เป็นเร่งด่วนก่อนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
๔. ควรพัฒนางานด้านการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. ควรบรรจุโครงการที่เกื้อหนุนภาพไว้เช่นเดิมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น